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Allgemeines

Fir die Abnahme der Leistung sind insbesondere § 12 VOB/B und die Besonderen Vertragsbedingungen
V 214.V-1 F sowie V_214.H F zu beachten. Dabei ist zu prifen, ob die Leistung frei von Sachmangeln ist
(8 13 Abs. 1 VOB/B).

Mit der Abnahme

— wird die Leistung als vertragsgemaf ausgefiihrt gebilligt,
— beginnt die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche,
— geht die Gefahr fur die Bauleistung auf die Auftraggeberin/ den Auftraggeber tber.

Nach der Abnahme

— koénnen Anspriiche auf Beseitigung bereits erkannter und nicht ausdriicklich vorbehaltener Mangel nicht
mehr durchgesetzt werden,

— hat der Auftraggeber zu beweisen, dass spater festgestelite Mangel auf vertragswidrige Leistung
zurlickzufiihren sind,

— kénnen Vertragsstrafen, die nicht vorbehalten sind, nicht mehr verlangt werden.

Wegen dieser weit reichenden Wirkungen bedarf die Abnahme besonderer Sorgfalt.

Die Voraussetzungen fiir die Abnahme sind
— Fertigstellung der Leistung und
— Es liegen keine wesentlichen Mangel vor.

Hinweis:

Bei Fehlen von vertraglich geschuldeten Leistungen wie z.B. Betriebsunterlagen, Bestandszeichnungen /-
planen, Bedienungsanleitungen, Personalschulung /-einweisung kommt eine Abnahme in der Regel nicht in
Betracht. Denn diese haben besondere Bedeutung, weil ohne diese Unterlagen eine Ubergabe an die
nutzende Verwaltung in der Regel nicht mdglich ist. Im Formblatt V 441 F bzw. sind auch alle weiteren bis
zu diesem Zeitpunkt bekannt gewordenen Mangel aufzufiihren. Wird in solchen Fallen gleichwohl
abgenommen, richten sich die Anspriche des Auftraggebers nach § 13 VOB/B i.V.m. 8§ 633 BGB und sind
von der Sicherheit fir Mangelanspriiche abgedeckt.

Die rechtsgeschaftliche Erklarung der Abnahme obliegt der Baudienststelle; freiberuflich Tatige sind zur
Abgabe dieser Erklarung nicht befugt. Ist mit der Bautberwachung ein Dritter (z.B. Ingenieurbiro)
beauftragt, so ist dieser bei der Abnahme zu beteiligen.

Grundsatzlich kann erst nach den gegenlber den ausfuhrenden Auftragnehmern erfolgten Abnahmen die
Ubergabe an den Nutzer oder die liegenschaftsverwaltende Stelle (sog. Ubernahme) erfolgen; diese
Ubergabe/Ubernahme ist nicht identisch mit den Abnahmen nach § 12 VOB/B und ersetzt sie auch nicht.?

Soweit im Vertrag Leistungen fur Dritte enthalten sind, ist vor der Abnahme sicherzustellen, dass einer
Ubernahme dieser Leistungen durch den Dritten nichts entgegensteht.

Durchfiihren der Abnahme

Verlangt der Auftragnehmer die Abnahme, ist zu priifen, ob die Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung der
Abnahme gegeben sind; dies ist der Fall, wenn

— die Leistung, gegebenenfalls abgesehen von geringfligigen Restarbeiten unwesentlicher Art, fertiggestellt
ist und

— gegebenenfalls wesentliche Ausfihrungsmangel, deren Beseitigung gemall § 4 Abs. 7 VOB/B vom
Auftraggeber verlangt wurde, beseitigt sind.

! Regelung fir den Hochbau

e ABau 2013; Stand: Juli 2019 Seite 1 von 2


/intelliform/forms/eabau/berlin/v_214vf/index
/intelliform/forms/eabau/berlin/v_214hf/index
/intelliform/forms/eabau/berlin/v_441f/index

V 441

(Baudurchfiihrung/ Vertragsabwicklung - Richtlinien Abnahme)

Teilabnahmen sind nur fir in sich abgeschlossene Teile der Leistung durchzufihren. Dieses sind
selbstandige von den ubrigen Teilleistungen aus demselben Vertrag unabhangige Bauleistungen, fur die
sich sowohl in technischer Hinsicht als auch im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung die
Gebrauchsfahigkeit abschlieRend beurteilen lasst.

Sind die Voraussetzungen gegeben, ist die Abnahme gemaf § 12 Abs. 1 oder 2 VOB/B bzw. gemaf den in
den Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen enthaltenen Regelungen durchzufuhren.

Sind die Voraussetzungen nicht gegeben, ist dies dem Auftragnehmer unverziiglich mitzuteilen.

2.2 Je nach dem Ergebnis der Feststellungen bei der Abnahme ist

— entweder die Leistung abzunehmen
— oder die Abnahme zu verweigern.

3 Verweigerung der Abnahme

3.1 Weist die Leistung keine wesentlichen Mangel auf, ist sie abzunehmen. Erkennbare Mangel,
gegebenenfalls auch noch nicht ausgefihrte Restarbeiten, sind festzustellen und Folgerungen daraus
festzulegen.

3.2 Weist die Leistung wesentliche Méngel auf, insbesondere wenn

— ohne Beseitigung der Mangel die Tauglichkeit der Leistung insgesamt, vornehmlich im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit nicht gegeben ist, oder

— zur Beseitigung der Mangel wichtige Bauteile neu hergestellt werden missen oder

— zu beseitigende Méangel sich auf einen umfangreichen Teil der gesamten Leistung erstrecken,

ist die Abnahme zu verweigern. Die Grinde sind festzuhalten und dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen.

4 Abnahmeniederschrift

4.1 Fur die gemal § 12 Abs. 4 VOB/B anzufertigende Niederschrift Uber die Durchfuhrung und das Ergebnis
der Abnahme ist das Formblatt V 441 F und ggof. die Anlage zum Formblatt V 4410 F

4.2 zu verwenden.

4.3 Die Vordrucke sind vor Beginn der Abnahmeverhandlung so weit als moglich auszufullen.
Wurde vor der Abnahme mit dem Auftragnehmer eine Vereinbarung Gber Abzlge fur Mangel geschlossen, ist
ein entsprechender Mangelvorbehalt in die Abnahmeniederschrift aufzunehmen.
Im Ubrigen sind die Formblatter wahrend der Abnahmeverhandlung, méglichst an Ort und Stelle, auszufiillen.
Anschlie3end ist die Niederschrift zu unterzeichnen.

4.4 Von der Abnahmeniederschrift sind zwei Ausfertigungen herzustellen und zu unterschreiben. Ein Exemplar
behalt der Auftraggeber, das zweite erhalt der Auftragnehmer.

4.5 Findet keine formliche Abnahme statt, ist dem Auftragnehmer die Abnahme unter Verwendung des
Formblattes V 441 F und ggf. die Anlage zum Formblatt V 4410 F schriftlich mitzuteilen. Die Unterschrift des
Auftragnehmers ist hierbei nicht erforderlich.
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