V 512.V-I F

(OZ-weise Priifung Nachtrag)

Vergabenummer

MalRnahmenummer

BaumaBRnahme

Leistung/CPV

OZ-weise Prufung Nachtrag

OZ-Nummer:

1. Sachverhaltsprifung

Die angebotene Nachtragsleistung ist Bestandteil der vertraglichen Leistung (8 2 Abs. 1 VOB/B):
[] Ja [ Nein

Falls Ja:

Begrindung:

Die Nachtragsforderung wurde abgelehnt und der Auftragnehmer in Textform informiert am

Falls Nein:
Ist die angebotene Nachtragsleistung zur Ausfihrung der vertraglichen Leistung erforderlich:
[l Ja [] Nein

Begriindung:

2. Formale Prifung

Die angebotene Nachtragsleistung ist vollstandig und pruffahig:

|:| Ja

] Nein, Angaben fehlen zu:
|:| Leistungsinhalt |:| Leistungsumfang
] Auswirkungen auf den Bauablauf ] Preisermittlung (Nachtragskalkulation)
|:| Auswirkungen auf die vertragliche Leistung

Sachverhaltsdarstellung:

Falls Angaben fehlen ist dies dem Auftragnehmer unter Angabe des Sachverhaltes schriftlich
mitzuteilen und die Unterlagen sind zur Erganzung zurtick zu geben:

Der Auftragnehmer wurde schriftlich informiert am
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3.

V 512.V-I F

(OZ-weise Priifung Nachtrag)

Feststellung der Anspruchsgrundlage gemai VOB/B, BGB

Anspruchsgrundlage

Bemerkungen:

[]

§ 2 Abs. 3 Nr.2 Mehrmengen
Uber 110 %

Mehrkostenankiindigung
in Textform gestellt

Ja

Nein

§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Minderungen
unter 90 %

§ 2 Abs. 4 tiw. Entfall der
Leistung durch Tatigkeit des
AG

§ 2 Abs. 5 Anderung durch
Anordnung des AG

Anordnung des AG vom:

Oa od

8 2 Abs. 6 Zusatzliche
Leistung

Anordnung des AG vom:

Anspruch vor
Ausfiihrung angekiindigt
Ja
Nein

[]

§ 2 Abs. 7 erhebliche
Anderung des
Leistungsumfanges einer
Pauschalposition

8§ 2 Abs. 8 Nr. 2
eigenmachtige
Leistungserbringung

Leistungserbringung
wurde nachtraglich
anerkannt:

Ja

Nein

§ 2 Abs. 9 Lieferung
zuséatzlicher Unterlagen

Anordnung des AG vom:

L O

§ 2 Abs. 10
Stundenlohnarbeiten nach
vorheriger Ankiindigung

Stundenlohnarbeiten vor
Ausfihrung vereinbart
Ja
Nein

§ 6 Abs. 6 Behinderung durch
Auftraggeber

Unverziigliche
schriftliche Anzeige

estellt:
=l
Nein

8§ 642 BGB Unterlassung der
Mitwirkung durch den
Auftraggeber

Unverzigliche
schriftliche Anzeige

estellt:
Ja
Nein

§ 280 BGB Schuldhafte
Verletzung der Pflicht zur
Koordination der Baustelle (8§
6 Abs. 6 VOB/B)

§ 286 Schuldnerverzug

O O

Die Nachtrags-OZ wurde abgelehnt und der Auftragnehmer in Textform informiert am

Die Anspruchsgrundlage der Nachtrags-OZ ist gegeben.
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V 512.V-I F

(OZ-weise Priifung Nachtrag)

4. Inhaltliche Prifung des Nachtragsangebotes

|:| Prufung der einzelnen Elemente der Preisermittlung nach Richtlinie VV 510.V-I anhand der
Urkalkulation
Feststellungen:

|:| Prufung der Leistungsansatze (Urkalkulation, Erfahrungswerte)

Feststellungen:

[]  Prufung der Mengenansitze

Feststellungen:

5. Verhandlungen mit dem AN Uber die Hohe der Nachtrags-OZ (sofern

erforderlich)
Verhandlungen fanden statt am in
(Hinweis: Bei Nichteinigung mit dem AN ist hier zu dokumentieren, dass der AG nunmehr die
Bedingungen fir den Nachtrag selbst festlegt.)

Il Siehe Anlage, Niederschrift Uber die Ergebnisse der Nachtragsverhandlung:

[l

6. Ergebnis der Prufung:
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