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Vergabenummer 
 

Maßnahmenummer 
 

Baumaßnahme 
 
 
 
 

Leistung/CPV 
 

 
Nachtragsvereinbarung 

Lfd. Nr.       
 

Zwischen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auftraggeber 

 
 
 
 
 
 
 

Auftragnehmer 
 

 
Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der Vertrag für o. g. Bauleistung um die Nachtragsleistung(en) 
entsprechend der Anlage erweitert. Die in der Anlage genannten Leistungen und Einheitspreise sind 
vereinbart. 
 
Die Gesamtauftragssumme verändert sich wie folgt: 
Auftragssumme gem. Zuschlagsschreiben brutto = ..............................€ 
Auftragssumme bisher beauftragter Nachträge       brutto = ..............................€ 
zuzüglich Summe dieser Nachtragsvereinbarung Nr.       brutto = ..............................€ 

Neue Gesamtauftragssumme brutto = ..............................€ 
 
Änderungen der Vertragsbedingungen aufgrund der Nachtragsleistung: 
Vertragsfristen: 

 die vereinbarten Vertragsfristen bleiben unverändert 
 die vereinbarten Fristen werden wie folgt geändert: 

Vollendung der Ausführung in Werktagen: 

 die Ausführungsfrist wird um       Werktage auf insgesamt       Werktage  

  verlängert /  verkürzt. 

 die Einzelfristen für 

1                           werden um       Werktage  verlängert /  verkürzt 

2                           werden um       Werktage  verlängert /  verkürzt 

3                           werden um       Werktage  verlängert /  verkürzt 
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Vollendung der Ausführung nach Datum: 

 die Ausführungsfrist wird auf den                      (Datum) festgesetzt. 

 Einzelfristen für 

1                           werden auf den       (Datum) festgesetzt 

2                           werden auf den       (Datum) festgesetzt 

3                           werden auf den       (Datum) festgesetzt 

Vertragsstrafen: 
Die vereinbarten Vertragsstrafen werden wie folgt neu vereinbart: 

 

 

 

 

Sonstiges: 

Mit dieser Nachtragsvereinbarung sind sämtliche Forderungen des Auftragnehmers, die sich aus der 

Nachtragsleistung ergeben, abgegolten. 

Dies gilt nicht für: 

 den Ausgleich der Gemeinkosten. Ein späterer Ausgleich bleibt vorbehalten. 

 Ansprüche aus Behinderung.  

 Ansprüche aus Bauzeitverlängerung. 

                                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

 

Im Übrigen bleiben die Bedingungen des Bauvertrags unverändert. 
 
 Für den Auftraggeber     Für den Auftragnehmer 

 

 

            
             (Datum, Unterschrift)    (Datum, Unterschrift) 
 

Anlagen: 

 Kopie des Verhandlungsprotokolls vom 

 Kopie des Nachtragsangebots Nr. .....                    einschl. Kalkulation 
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